Protokolle

Use Cases definiert

Besprechung der Use Cases mit Kunden

o Probleme:

12.03.2018:
Soll:
Informieren über das Thema
Auswahl eines CMS Systems
Kann:
Über Thema Informiert
CMS ausgewählt – Jimdo
Probleme:
Keine
13.03.2018:
Soll:
Start des Pflichtenhefts
Use Cases definieren
Kann:
Pflichtenheft gestartet

o Soll
 Definieren der Umsetzung Details
 Schreiben der Anforderungsspezifikation
o Kann:
 Umsetzung Details definiert
 Anforderungsspezifikation geschrieben
o Probleme:
▪ Keine
• 19.03.2018:
o Soll:
 Definieren der User Stories
Erstellung der Protoypen
Sketch
• Low - fidelty
o Kann:
 User Stories definiert
 Prototypen erstellt
o Probleme:
 Informationen über Erstellung eines Prototypen

• 17.03.2018:

o Soll:
- Abschluss des Pflichtenhefts
 Start Design der Bilder für die Webseite
o Kann:
 Pflichtenheft kontrolliert und Kunden gezeigt
Bilder für die Webseite gesucht
o Probleme:
• Keine
• 23.03.2018:
o Soll:
Start Entwicklung Webseite
o Kann:
• weitere Bilder gesucht und Aufbau der Webseite designed
o Probleme:
• Keine
• 25.03.2018:
o Soll:
Weiterentwicklung der Webseite
Erstellung der Unterseiten
o Kann:
Webseite macht fortschritte
Unterseiten erstellt
o Probleme:
• Keine

• 20.03.2018:

• 29.03.2018:	
o Soll:	
Texte weiterschreiben und dazu Bilder suchen	
o Kann:	
 Neue Texte geschrieben und Bilder eigefügt 	
o Probleme:	
Keine	
• 31.03.2018:	
o Soll:	
Beiträge schreiben	
o Kann:	
Erster Beitrag geschrieben	
o Probleme:	
• Keine	
• 02.04.2018:	
o Soll:	
Kundengespräch führen	
Kundengespräche formatieren	
Tests formatieren	
o Kann:	
 Kundengespräch geführt 	
Kundengespräch formatiert	
Tests formatiert	

o Probleme:

Kritik des Kunden:

• andere Anordnung des Menüs

• 03.04.2018:	
o Soll:	
Protokolle zusammenführen	
Sitemap erstellen	
Zeitplan Fazit erstellen	
Zeitplan graphisch darstellen	
Arbeitspakete auf GIT hochladen	
 ReadMe schreiben 	
■ Finale Abgabe	

o Kann:

Zeitplan Fazit erstellt

ReadMe geschrieben

Abgeben

o Probleme:

Zeitplan graphisch dargestellt

Protokolle zusammengeführt

Arbeitspakete auf GIT hochgeladen

Sitemap erstellt